

2017  
永久 3

附件三:

承包单位: 海天建设集团有限公司 监理单位: 浙江处州建设管理有限公司  
 合同号: \_\_\_\_\_ 编号: 04

工程变更报告单

变更项目名称	青田县体育中心项目	部位	体育馆
原设计图名称	无	图号	体育馆钢楼梯
变更等级	<input type="checkbox"/> 20 万以下 <input type="checkbox"/> 20 万~50 万以下 <input type="checkbox"/> 50 万~100 万以下 <input checked="" type="checkbox"/> 100 万~200 万元以下 <input type="checkbox"/> 200 万以上		
变更原因及内容: 体育馆钢楼梯 (共 8 部) 原因: 原招标时钢楼梯无详图未计入。详见清单编制说明五、各专业招标控制价编制说明 (二) 体育馆: 2、体育馆钢结构楼梯没有详图未计入。 此致! 承包签字: <u>卢夏琴</u> (盖章) 2016 年 8 月 25 日			
估计变更金额	165 万元	估计延长工期	90 天
监理单位	情况属实,同意变更,工期不同意延长。 <u>刘海军</u> 2016.9.7		
设计或勘察单位	情况属实,已出具变更修改图。 <u>陈</u>		
建设单位	情况属实 <u>孙</u> 2016.9.13		

0001

	2017	
	永久	2

附件五:

### 建设工程变更审核申请表

项目名称	青田县体育中心项目		
建设单位	青田县城市建设发展有限公司	联系人、电话	刘镪 729919
施工单位	海天建设集团有限公司	联系人、电话	楼生阳 657201
变更内容	体育馆-钢楼梯		
送审金额	1614385元	送审时间	
送 审 资 料	请按以下顺序整理报审资料并填写资料清单, 基本资料不全的不可报审		
	1、原订立的项目合同: 1 份; 2、商务标报价 1 份;		
	3、开工令: 1 页; 4、变更申请报告: 1 页;		
	5、工程变更说明及勘察、设计图纸: 页;		
	6、工程变更签证单: 页; 7、工程变更审批表: 页;		
	8、其他有关资料:		
	<b>项目建设单位承诺</b>		
	我单位承诺送审资料反映工程的实际情况, 并对其完整性、合规性与真实性负责, 由于资料不全或失真而造成工程价款结算纠纷的, 由我单位自负责任并按有关规定处理。		
送审人(签名)	楼生阳 (1729919)	单位负责人(签名)	建设单位(公章)
接收人	楼	接收时间	2016.10.18

本表一式两份, 建设单位、审核单位各一份(青田财政审核中心QQ群: 286343105 )