


| | |
|------|---|
| 2019 | |
| 永久 | 2 |

附件五:

张

建设工程变更审核申请表

| | | | |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 项目名称 | 青田县体育中心项目 | | |
| 建设单位 | 青田县公共设施建设有限公司 | 联系人、电话 | 程望 689240 |
| 施工单位 | 海天建设集团有限公司 | 联系人、电话 | 楼军 762870 |
| 变更内容 | 体育馆看台座椅下旋流风口、土建风道内橡塑保温板、保温层吊顶转换层 | | |
| 送审金额 | 3053244元 | 送审时间 | |
| 送 审 资 料 | 请按以下顺序整理报审资料并填写资料清单，基本资料不全的不可报审 | | |
| | 1、原订立的项目合同： 1 份； 2、商务标报价 1 份； | | |
| | 3、开工令： 1 页； 4、变更申请报告： 1 页； | | |
| | 5、工程变更说明及勘察、设计图纸： 页； | | |
| | 6、工程变更签证单： 3 页； 7、工程变更审批表： 1 页； | | |
| | 8、其他有关资料： | | |
| | 项目建设单位承诺 | | |
| | 我单位承诺送审资料反映工程的实际情况，并对其完整性、合规性与真实性负责，由于资料不全或失真而造成工程价款结算纠纷的，由我单位自负责任并按有关规定处理。 | | |
| 送审人（签名）： | 楼军 | 单位负责人（签名）： | 程望 |
| 接收人 | 楼军 | 接收时间 | 2018.8.13 |



本表一式两份，建设单位、审核单位各一份(青田财政审核中心QQ群：286343105)

2011
永久 3

附件三:

承包单位: 海天建设集团有限公司 监理单位: 浙江处州建设管理有限公司
 合同号: _____ 编号: 10

工程变更报告单

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 变更项目名称 | 青田县体育中心项目 | 部位 | 体育馆 |
| 原设计图名称 | 体育馆设备安装剖面图示意图 暖通施-30 | 图号 | 设计变更联系单 |
| 变更等级 | <input type="checkbox"/> 20 万以下 <input type="checkbox"/> 20 万~50 万以下 <input type="checkbox"/> 50 万~100 万以下 <input type="checkbox"/> 100 万~200 万元以下 <input type="checkbox"/> 200 万以上 | | |
| 变更原因及内容: 体育馆座位底下送风口采用旋流风口、土建风道内保温板、保温层吊顶转换层 原因: 原设计图无详细做法, 虽招标控制价编制说明(七)暖通第 11、12 条有风口的暂定数量但招标清单内无此项目及工程量。现设计已出具了详细做法及详图。 此致! 承包签字: <u>陈路</u> (盖章) 年 月 日 | | | |
| 估计变更金额 | 305 万元 | 估计延长工期 | 65 天 |
| 监理单位 | 同意变更  2018.8.8 | | |
| 设计或勘察单位 | 情况属实, 同意变更  2018.8.10 | | |
| 建设单位 | 情况属实, 同意变更  2018.8.10 | | |