

青田县发展和改革委员会文件

青发改审〔2023〕15号

关于调整青田经济开发区腊口乌坦山建设项目（一期）基础设施工程可行性研究报告的批复

青田经济开发区投资发展有限公司：

你单位《关于要求重新调整青田经济开发区腊口乌坦山建设项目（一期）基础设施工程可行性研究报告的函》（青经开投〔2023〕3号）和工程可研报告及相关材料收悉。项目经我局青发改审〔2022〕277号文件批复可行性研究报告，现鉴于该项目建设内容和估算投资增加等原因，经研究，原则同意调整青田经济开发区腊口乌坦山建设项目（一期）基础设施工程可行性研究报告。主要调整内容批复如下：

一、主要建设内容及规模

项目调整后总用地面积 133714.53 平方米（其中：选址红线用地面积 32885 平方米，边坡用地 100829.53 平方米），主要包括道路（总长 1310 米，其中规划一路长 670 米，标准路宽 24 米；规划三路长 640 米，标准路宽 24 米）、给排水、综合管线、景观绿化、路灯、交通标志标线以及边坡治理等相关

附属工程建设。

二、项目施工期

项目计划施工工期调整为 18 个月。

三、项目招标

根据国家、省、市招投标相关规定，项目调整后项目施工、
监理、勘察均采用公开招标的方式，组织形式均为委托招标。

四、项目投资估算

项目估算总投资调整为 27087.25 万元，建设资金自筹解
决。

2023 年 2 月 15 日

附注：投资项目执行唯一代码制度，通过投资项目在线审批监管
平台，实现投资项目“平台受理、代码核验、办件归集、信息共享”。
请项目业主准确核对项目代码并根据审批许可文件及时更新项目登记
的基本信息。

青田县发展和改革局

2023 年 2 月 15 日印发

项目代码：2109-331121-04-01-317689

