






	2019	
	永久	3

附件三:

承包单位: 海天建设集团有限公司 监理单位: 浙江处州建设管理有限公司

合同号: _____ 编号: 11

工程变更报告单

变更项目名称	青田县体育中心项目	部位	游泳馆、体育馆
原设计图名称	游泳健身中心装修工程、体育馆装修工程	图号	设计变更联系单
变更等级	<input type="checkbox"/> 20 万以下 <input type="checkbox"/> 20 万~50 万以下 <input type="checkbox"/> 50 万~100 万以下 <input type="checkbox"/> 100 万~200 万元以下 <input checked="" type="checkbox"/> 200 万以上		
<p>变更原因及内容: 游泳馆、体育馆原装饰待定区域、变更项目、增加项目</p> <p>原因: 原游泳馆设计图部分待定区域, 现根据天禾设计院设计的装饰施工图纸与设计变更联系单, 原招标控制价待定区域未计入清单, 变更项目与增加项目, 现设计已出具了详细做法及详图。</p> <p>此致!</p> <p style="text-align: right;">承包签字:  (盖章)</p> <p style="text-align: right;">2018 年 9 月 20 日</p>			
估计变更金额	653 万元	估计延长工期	120 天
监理单位	  2018. 7. 9		
设计或勘察单位	  2018. 9. 15		
建设单位	  2018. 9. 20		



附件五：

建设工程变更审核申请表

项目名称	青田县体育中心项目		
建设单位	青田县公共设施建设有限公司	联系人、电话	程望 689240
施工单位	海天建设集团有限公司	联系人、电话	陈若波 18368643550
变更内容	游泳馆、体育馆原特定区域、变更项目以及增加项目		
送审金额	6539589元	送审时间	
送 审 资 料	请按以下顺序整理报审资料并填写资料清单，基本资料不全的不可报审		
	1、原订立的项目合同： 1 份； 2、商务标报价 1 份；		
	3、开工令： 1 页； 4、变更申请报告： 1 页；		
	5、工程变更说明及勘察、设计图纸： 28 页；		
	6、工程变更签证单： 页； 7、工程变更审批表： 1 页；		
	8、其他有关资料：		
<h3>项目建设单位承诺</h3> <p>我单位承诺送审资料反映工程的实际情况，并对其完整性、合规性与真实性负责，由于资料不全或失真而造成工程价款结算纠纷的，由我单位自负责任并按有关规定处理。</p>			
送审人（签名）：		单位负责人（签名）：	
接收人		接收时间	10 19

本表一式两份，建设单位、审核单位各一份（青田财政审核中心QQ群：286343105）