

# 开工报审表

工程名称：青田县金三角污水处理厂配套管网工程

编号：

致：青田城市建设发展有限公司（建设单位）：

浙江亿华工程建设管理有限公司（项目监理机构）

我方承担的青田县金三角污水处理厂配套管网工程工程，已完成相关准备工作，具备开工条件，特此申请于2017年11月30日开工，请予以审批。

附件：证明文件资料

- 施工现场质量管理检查记录表
- 施工许可证
- 规划放样定点记录
- 工程测量控制点移交记录

  
 施工单位（盖章）  
 项目经理（签字） *汪*  
 2017年11月30日

审查意见：

同意开工

  
 项目监理机构（盖章）  
 项目监理部  
 总监理工程师（签字） *汪* 加盖执业印章  


审批意见：

同意开工

建设单位（盖章）  
 建设单位代表（签字） *汪*  
 2017年11月30日

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

# 工程开工令

表 A.0.2

工程名称：青田县金三角污水处理厂配套管网工程（一期）

编号：001

致：浙江金圣建设有限公司（施工单位）

经审查，本工程已具备施工合同约定的开工条件，现同意你方开始施工，开工日期为：2017 年 11 月 30 日。

附件：工程开工报审表

项目监理机构（盖章）  
总监理工程师（签字、加盖执业印章）  
2017 年 11 月 30 日



注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。