

# 青田县公共资源交易管理 联席会议纪要

〔2017〕3号

---

## 青田县公共资源交易管理联席会议纪要

2017年12月15日,在县发改局三楼会议室召开青田县公共资源交易管理联席会议。召集人尹爱华主持会议,金伟平、包忠安、季耀武、王宝寅、杨理荣、吴金平、吴伟毅、黄利伟等成员出席会议。审计局章勇、国土局王新美、机关事务局周晓鸣、审批中心陈海军、詹玉龙、县城城建重点项目建设指挥部孙仁、城发公司胡海波、东源镇裘玉勇、贵岙乡罗军、吴坑乡季芳军、海口镇王树康、孙建国、建设局陈雄勇、杜凌莱、青田县交通发展有限公司叶云峰等列席会议。现将会议主要精神纪要如下:

一、青田县县府大院南门通道及旧少年宫装修工程变更的

问题。根据青财审变[2017]69号审查报告，会议原则同意机关事务局提出的对青田县县府大院南门通道及旧少年宫装修工程变更的申请。按照《青田县政府投资项目工程变更和概算调整实施办法（试行）》规定程序办理相关手续。

二、青田县审批中心新增业务用房改造项目变更的问题。根据青财审变[2017]71号审查报告，会议原则同意青田县政府行政审批中心提出的对青田县审批中心新增业务用房改造项目变更的申请。按照《青田县政府投资项目工程变更和概算调整实施办法（试行）》规定程序办理相关手续。

三、青田县城引水延伸改建工程 II 标段有关项目变更的问题。根据青财审变[2016]36号、[2017]54号，会议原则同意青田县城城建重点项目建设指挥部提出的对青田县城引水延伸改建工程 II 标段有关项目变更的申请，按照《青田县政府投资项目工程变更和概算调整实施办法（试行）》规定程序办理相关手续。请业主单位加强项目管理，确保工程质量。

四、青田县体育中心项目桩基、马道、钢楼梯变更的问题。根据青财审变[2016]59号、[2017]25号、[2017]30号审查报告，会议原则同意青田县住房和城乡建设局提出的对青田县体育中心项目桩基、马道、钢楼梯变更的申请。按照《青田县政府投资项目工程变更和概算调整实施办法（试行）》程序办理相关手续。请业主单位加强项目管理，确保工程质量。

五、青田县养老中心项目进场道路、挡墙变更的问题。根据

青财审变[2017]33号审查报告，会议原则同意青田县住房和城乡建设局提出的对青田县养老中心项目进场道路、挡墙变更的申请。按照《青田县政府投资项目工程变更和概算调整实施办法（试行）》程序办理相关手续。请业主单位加强项目管理，确保工程质量。

六、青田县东源镇便民服务大厅工程变更的问题。根据青财审变[2017]32号审查报告，会议原则同意东源镇政府提出的对青田县东源镇便民服务大厅工程变更的申请。按照《青田县政府投资项目工程变更和概算调整实施办法（试行）》程序办理相关手续。请业主单位加强项目管理，确保工程质量。

七、青田县东源镇五星工业园区基础设施工程变更的问题。根据青财审变[2017]50号、60号审查报告，会议原则同意东源镇政府提出的对青田县东源镇五星工业园区基础设施工程变更的申请。按照《青田县政府投资项目工程变更和概算调整实施办法（试行）》程序办理相关手续。请业主单位加强项目管理，确保工程质量。

八、青田县贵岙源河道整治贵岙乡段工程变更的问题。根据青财审变[2017]52号审查报告，会议原则同意贵岙乡政府提出的对青田县贵岙源河道整治贵岙乡段工程变更的申请。按照《青田县政府投资项目工程变更和概算调整实施办法（试行）》程序办理相关手续。请业主单位加强项目管理，确保工程质量。

九、青田县菇溪流域吴坑乡段治理工程变更的问题。根据青

财审变[2017]34号审查报告，会议原则同意吴坑乡政府提出的对青田县菇溪流域吴坑乡段治理工程变更的申请。按照《青田县政府投资项目工程变更和概算调整实施办法（试行）》程序办理相关手续。请业主单位加强项目管理，确保工程质量。

十、青田县海口镇镇区污水管网二期工程变更的问题。根据青财审变[2017]53号审查报告，会议原则同意海口镇政府提出的对青田县海口镇镇区污水管网二期工程变更的申请。按照《青田县政府投资项目工程变更和概算调整实施办法（试行）》程序办理相关手续。请业主单位加强项目管理，确保工程质量。

十一、青田县中东部生活垃圾无害化处理一期工程变更的问题。根据青财审变[2017]19号、24号、39号审查报告，会议原则同意青田县中部组团重点环卫设施工程建设指挥部提出的对青田县中东部生活垃圾无害化处理一期工程相关变更的申请。按照《青田县政府投资项目工程变更和概算调整实施办法（试行）》程序办理相关手续。请业主单位加强项目管理，确保工程质量。

十二、青田县康庄工程（石门洞至师姑湖（二期）公路工程）工程决算的问题。为解决历史遗留问题，会议原则同意青田县交通发展有限公司提出的申请，请县财政部门依据青审报[2017]16号审计报告的结果拨付工程余款。

十三、青田县金坑水库坝底冲砂放空孔抢修加固工程招投标方式的问题。根据青财审备[2017]303号，青田县金坑水库坝底冲砂放空孔抢修加固工程属小额工程项目，并根据水利局提出的

申请，会议原则同意该工程采用邀请招标方式组织实施。请业主单位加强项目管理，严格控制造价，确保工程质量安全等工作。

十四、青景线十八欠段水毁抢修工程招投标形式的问题。根据青财审标[2017]171号，青景线十八欠段水毁抢修工程属小额工程项目且根据青田县交通局青交[2017]113号批复属于水毁抢险项目，并根据青田县交通发展有限公司提出的申请，会议原则同意该工程采用直接发包的形式组织实施。请业主单位加强项目管理，严格控制造价，确保工程质量。

十五、2017年青田县X202至岭峰公路大中修工程招投标方式的问题。根据青财审标[2017]181号，2017年青田县X202至岭峰公路大中修工程属小额工程项目，并根据公路局提出的申请，会议原则同意该工程采用邀请招标方式组织实施。请业主单位加强项目管理，严格控制造价，确保工程质量。

十六、青田县小舟山乡集中供水工程投标方式的问题。根据青财审标[2017]192号，青田县小舟山乡集中供水工程属小额工程项目，并根据小舟山政府的申请，会议原则同意该工程采用邀请招标方式组织实施。请业主单位加强项目管理，严格控制造价，确保工程质量。

十七、青田县太鹤湖防洪堤景观绿化种植及养护提升工程（二期）工程招投标方式的问题。根据青财审标[2017]200号，青田县太鹤湖防洪堤景观绿化种植及养护提升工程（二期）工程属小额工程项目，并根据水利局提出的申请，会议原则同意该工

程采用邀请招标方式组织实施。请业主单位加强项目管理，严格控制造价，确保工程质量。

十八、青田县万山乡白坦山塘综合整治项目招投标方式的问题。根据青财审标[2017]212号，青田县万山乡白坦山塘综合整治项目属小额工程项目，并根据万山乡政府提出的申请，会议原则同意该工程采用邀请招标方式组织实施。请业主单位加强项目管理，严格控制造价，确保工程质量。

青田县公共资源交易管理联席会议

2017年12月22日

---

分送：县委办，县府办，县纪委，检察院，法制办，财政局，经信局，审计局，建设局，国土局，水利局，交通局，教育局，卫生局，审批中心，发改局，机关事务管理局，青田县城城建重点项目建设指挥部，青田县城市建设发展有限公司，东源镇政府，贵岙乡政府，吴坑乡政府，海口镇政府，青田县中部组团重点环卫设施工程建设指挥部，青田县交通发展有限公司，公路管理局，小舟山政府，万山乡政府。

---