


	2017	
	永久	2


附件五:

建设工程变更审核申请表



项目名称	青田县体育中心项目		
建设单位	青田县公共设施建设有限公司	联系人、电话	刘镪 729919
施工单位	海天建设集团有限公司	联系人、电话	楼生阳 657201
变更内容	体育馆、网球馆-马道		
送审金额	1329781元	送审时间	
送 审 资 料	请按以下顺序整理报审资料并填写资料清单, 基本资料不全的不可报审。		
	1、原订立的项目合同: 1 份; 2、商务标报价 1 份;		
	3、开工令: 1 页; 4、变更申请报告: 1 页;		
	5、工程变更说明及勘察、设计图纸: 页;		
	6、工程变更签证单: 页; 7、工程变更审批表: 页;		
	8、其他有关资料:		
项目建设单位承诺			
我单位承诺送审资料反映工程的实际情况, 并对其完整性、合规性与真实性负责, 由于资料不全或失真而造成工程价款结算纠纷的, 由我单位自负责任并按有关规定处理。			
送审人(签名)	刘镪 729919	单位负责人(签名)	楼生阳 657201
接收人	刘镪	接收时间	2017.5.8




本表一式两份, 建设单位、审核单位各一份(青田财政审核中心QQ群: 286343105)



马道1断面示意图



马道1断面示意图



马道2断面示意图

名称	规格	数量	备注
电	220V		
水			
气			
油			
其他			

日期	修改内容	修改人

华汇集团
HUAHUI GROUP
城市建设专家

华仁工程设计集团股份有限公司
HUAREN ENGINEERING DESIGN GROUP CO., LTD.
股票代码: 002354
地址: 深圳市福田区
电话: 0755-83258800
传真: 0755-83258888

姓名	职务	签名	日期
项目负责人			
专业负责人			
审核人			
校对人			
出图人			